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Überseequartier Hamburg, Teilfeld 3, SPV 14 und SPV 16 
 
 

 
SPV 14 (Haus „Linnen“) 

 
 

 
SPV 16 (Haus „Silk“) 

 
 
Projekt: Neubau von Büro- und Geschäftshäusern in der HafenCity Hamburg 
  
Projektstandort: Hamburg, Deutschland 
Leistungen SMV: Projektsteuerung  
Auftraggeber: ÜberseequartierBeteiligungs GmbH  
Architekten: Building Design Partnership BDP, London 

Léon Wolhage Wernik Architekten, Berlin  
Baukosten: ca. 140 Mio. EUR  
Realisierungszeitraum: 2011-2013 
Ansprechpartner SMV: Dipl.-Ing. Thomas Lewicz  
  
Projektbeschreibung: zwei Bürohäuser mit Gastronomie- und Retailflächen in mehreren Ge-

schossen incl. Untergeschossen mit gemeinsamer Tiefgarage mit ca. 
PKW-Stellplätzen 
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Rolle SMV: Projektsteuerung über alle Projektstufen in allen fünf Handlungsberei-
chen (Organisation / Qualitäten, Quantitäten / Kosten, Finanzierung / 
Termine, Kapazitäten, Verträge) 
Im Wesentlichen: 
- Erstellung und Pflege des Projekthandbuchs 
- Terminplanung, -kontrolle und -steuerung 
- Kostenplanung, -kontrolle und -steuerung 
- Überprüfen der Planungsergebnisse der fachlich Beteiligten auf 

Einhaltung der Projektziele 
- Durchführung der Projektbesprechungen mit Protokollführung 
- Rechtzeitiges Herbeiführen von Bauherrenentscheidungen 
- Kostenschätzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfest-

stellung 
- Prüfung der vom Planer erstellten Ausschreibungsunterlagen 
- Vergabeverhandlungen 
- Mitwirken bei der Auftragserteilung 
- Nachtragsprüfung 

  
Kundennutzen:  SMV übernimmt in der Rolle als Bauherrenvertreter die kompetente 

Schnittstelle zwischen Auftraggeber und Planern sowie Behörden und 
anderen fachlich Beteiligten. SMV löst Aufgaben für den Bauherrn, be-
reitet das Projekt betreffende Sachverhalte entsprechend auf und in-
formiert den Bauherrn fortlaufend zum Stand des Projektes.  
 
SMV sorgt für die konsequente Einhaltung der Projektziele, liefert 
Prognosen zum voraussichtlichen Fortgang und schlägt rechtzeitig 
Maßnahmen zur Abwendung möglicher Projektrisiken vor. Dies trägt 
nicht zuletzt zur Entlastung des Kunden für die Wahrnehmung der 
Aufgaben in seinem eigentlichen Betätigungsfeld bei. 
 
SMV fordert rechtzeitige Entscheidungen ein und führt sie herbei. 

  
Objektkenndaten:  
SPV 14 (Haus „Linnen“): ca. 40.526 m² BGF gesamt  

ca. 29.058 m² Büro 
ca. 10.000 m² Retail 
ca.      597 m² Gastronomie 
ca.      854 m² Sonstiges 
 

SPV 16 (Haus „Silk“): ca. 31.200 m² BGF gesamt 
ca. 15.900 m² Büro 
ca. 13.700 m² Retail 
ca.      725 m² Gastronomie 
ca.      886 m² Sonstiges  

 


